	WBS	Nome	Lavoro	Durata	Data di Avvio	\/		24 feb		8 D	3 ma		/ S D	10 mar 2 L M M	
1	1	Realizzare server wiki	74 ore	2,5 giorni?	24/02/25 8.00	v	3 D	L IVI I	VI G IV	טן ט	L IVI	INI IG I	3 0	L IVI IVI	JG V
2	1.1	Analisi e documentaz	8 ore	0,375 giorni?	24/02/25 8.00			•							
3	1.1.1	Analisi della richiesta	1 ora	0,125 giorni?	24/02/25 8.00			1							
4	1.1.2	Creare UML di casi d'uso	1 ora	0,125 giorni?	24/02/25 8.00			1							
5	1.1.3	Creare la documentazi	3 ore	0,375 giorni?	24/02/25 8.00			L							
6	1.1.4	Creare wireframes e st	1 ora	0,125 giorni?	24/02/25 8.00			1							
7	1.1.5	Creare UML di compon	2 ore	0,25 giorni?	24/02/25 8.00			1							
8	1.2	Setup web server	6 ore	0,375 giorni?	24/02/25 8.00			•							
9	1.2.1	Installare Ubuntu sul s	1 ora	0,125 giorni?	24/02/25 8.00			1							
10	1.2.2	Installare web server	1 ora	0,125 giorni?	24/02/25 8.00			1							
11	1.2.3	Installare SSL/OpenSSL	1 ora	0,125 giorni?	24/02/25 8.00			1							
12	1.2.4	Installare client RADIUS	3 ore	0,375 giorni?	24/02/25 8.00			L							
13	1.3	Setup MySQL server	12 ore	1 giorno?	24/02/25 8.00			•							
14	1.3.1	Installare Ubuntu sul s	1 ora	0,125 giorni?	24/02/25 8.00			1							
15	1.3.2	Installare web server	1 ora	0,125 giorni?	24/02/25 8.00			1							
16	1.3.3	Installare SSL/OpenSSL	1 ora	0,125 giorni?	24/02/25 8.00										
17	1.3.4	Installare MySQL	1 ora	0,125 giorni?	24/02/25 8.00										
18	1.3.5	Installare server RADIUS	8 ore	1 giorno?	24/02/25 8.00										
19	1.4	Creazione frontend	20 ore	2,5 giorni?	24/02/25 8.00			_							
20	1.4.1	Creare applicazione lat	20 ore	2,5 giorni?	24/02/25 8.00]						
21	1.5	Creazione backend	20 ore	2,5 giorni?	24/02/25 8.00			_							
22	1.5.1	Scrivere web serivices	20 ore	2,5 giorni?	24/02/25 8.00]						
23	1.6	Creazione database	5 ore	0,25 giorni?	24/02/25 8.00			lacksquare							
24	1.6.1	Creazione E/R	1 ora	0,125 giorni?	24/02/25 8.00										
25	1.6.2	Creazione schema logico	1 ora	0,125 giorni?	24/02/25 8.00			1							
26	1.6.3	Creazione schema dat	1 ora	0,125 giorni?	24/02/25 8.00			1							
27	1.6.4	Progettazione fisica	2 ore	0,25 giorni?	24/02/25 8.00			1							
28	1.7	Gestione articoli	3 ore	0,25 giorni?	24/02/25 8.00			lacksquare							
29	1.7.1	Scrittura articoli	2 ore	0,25 giorni?	24/02/25 8.00			1							
30	1.7.2	Inserire articoli attrave	1 ora	0.125 giorni?	24/02/25 8.00			1							

17 mar 25 L M M G V	S D	24 mar 25 L M M G V	S D	31 mar 25 L M M G V	S D	7 apr 25	G V
	wikis	studenti_projec	t_man	agement - pa	gina2		