	WBS	Nome	Lavoro	Durata	Data di Avvio	Data di chiusura	10 r
1	1	Realizzare server wiki per studenti	66 ore	2,5 giorni?	11/03/25 8.00	13/03/25 13.00	
2	1.1	Analisi e documentazione	8 ore	0,375 giorni?	11/03/25 8.00	11/03/25 11.00	
3	1.1.1	Analisi della richiesta	1 ora	0,125 giorni?	11/03/25 8.00	11/03/25 9.00	
4	1.1.2	Creare UML di casi d'uso	1 ora	0,125 giorni?	11/03/25 8.00	11/03/25 9.00	
5	1.1.3	Creare la documentazione	3 ore	0,375 giorni?	11/03/25 8.00	11/03/25 11.00	
6	1.1.4	Creare wireframes e storyboard	1 ora	0,125 giorni?	11/03/25 8.00	11/03/25 9.00	
7	1.1.5	Creare UML di componenti, stato, sequenza	2 ore	0,25 giorni?	11/03/25 8.00	11/03/25 10.00	
8	1.2	Setup web server	6 ore	0,375 giorni?	11/03/25 8.00	11/03/25 11.00	
9	1.2.1	Installare Ubuntu sul server	1 ora	0,125 giorni?	11/03/25 8.00	11/03/25 9.00	
10	1.2.2	Installare web server Apache	1 ora	0,125 giorni?	11/03/25 8.00	11/03/25 9.00	
11	1.2.3	Installare SSL/OpenSSL	1 ora	0,125 giorni?	11/03/25 8.00	11/03/25 9.00	
12	1.2.4	Installare server RADIUS	3 ore	0,375 giorni?	11/03/25 8.00	11/03/25 11.00	
13	1.3	Setup MySQL server	4 ore	0,125 giorni?	11/03/25 8.00	11/03/25 9.00	
14	1.3.1	Installare Ubuntu sul server	1 ora	0,125 giorni?	11/03/25 8.00	11/03/25 9.00	
15	1.3.2	Installare web server Apache	1 ora	0,125 giorni?	11/03/25 8.00	11/03/25 9.00	
16	1.3.3	Installare SSL/OpenSSL	1 ora	0,125 giorni?	11/03/25 8.00	11/03/25 9.00	
17	1.3.4	Installare MySQL	1 ora	0,125 giorni?	11/03/25 8.00	11/03/25 9.00	
18	1.4	Creazione frontend	20 ore	2,5 giorni?	11/03/25 8.00	13/03/25 13.00	
19	1.4.1	Creare applicazione lato client (HTML/JS/CSS)	20 ore	2,5 giorni?	11/03/25 8.00	13/03/25 13.00	
20	1.5	Creazione backend	20 ore	2,5 giorni?	11/03/25 8.00	13/03/25 13.00	
21	1.5.1	Scrivere web serivices in PHP	20 ore	2,5 giorni?	11/03/25 8.00	13/03/25 13.00	
22	1.6	Creazione database	5 ore	0,25 giorni?	11/03/25 8.00	11/03/25 10.00	
23	1.6.1	Creazione E/R	1 ora	0,125 giorni?	11/03/25 8.00	11/03/25 9.00	
24	1.6.2	Creazione schema logico	1 ora	0,125 giorni?	11/03/25 8.00	11/03/25 9.00	
25	1.6.3	Creazione schema database	1 ora	0,125 giorni?	11/03/25 8.00	11/03/25 9.00	
26	1.6.4	Progettazione fisica	2 ore	0,25 giorni?	11/03/25 8.00	11/03/25 10.00	
27	1.7	Gestione articoli	3 ore	0,25 giorni?	11/03/25 8.00	11/03/25 10.00	
28	1.7.1	Scrittura articoli	2 ore	0,25 giorni?	11/03/25 8.00	11/03/25 10.00	
29	1.7.2	Inserire articoli attraverso il sito	1 ora	0,125 giorni?	11/03/25 8.00	11/03/25 9.00	

				17	m	or 2) 5				2/	l m						21	m	ar 2	05				7 apr 25					
	V	0	Ь	17 mar 25 L M M G V S D					24 mar 25 L M M G V S D							ı	1114	A1 2	G	1/	0	Ь	1	7 apr 25 L M M G V S						
<u> </u>	٧	0	D	L	IVI	IVI	U	V	3	ען	<u> </u>	ΙVΙ	ΙVΙ	G	V	3	ען	<u> L</u>	IVI	IVI	U	V	<u> </u> 3	ען	L	IVI	IVI	G	V	3
									,; ,; .		10:-	4;	250	io a f		0	000	~ ~	n4			in-	2							
								W	IKIS	stuc	ıen	IU_	סוס	jeci	ı_m	an	age	πe	JII	- F	bag	ına	_							